Тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғаларға 2021 жылдың бірінші жарты жылдығында бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы есеп

«Астана-Теплотранзит» АҚ 2021 жылғы 8 шілдеде сағат 15.00-де Нұр-Сұлтан қаласы, Жансүгірұлы көшесі, 7 мекен-жайында 2021 жылдың бірінші жартыжылдығы бойынша тұтынушылар мен өзге де мүдделі тұлғалар алдында бекітілген тарифтік сметаның орындалуы туралы, бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы туралы facebook.com әлеуметтік желісіндегі «Астана-Теплотранзит» АҚ ресми парақшасында онлайн форматта тікелей эфирде есеп өткізді.
«Астана-Теплотранзит» АҚ негізгі, реттелетін қызметі – жылу энергиясын беру және тарату.
2021 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша қызмет көрсетілетін жылу желілерінің жалпы ұзындығы 867 км трассаны құрады. Жаңа тұтынушылардың қосылуына байланысты 2020 жылы ұзындықтың артуы 51 км немесе 6 пайызды құрады.
Жұмыс істеуге 14 айдау сорғы станциясы тартылды, олардың үшеуі кезекші персоналсыз автоматты режимде жұмыс істейді.
Кәсіпорында ірі көлемді бекітуші арматураны жөндеу, қалыпты бұйымдарды дайындау және оқшаулау жұмыстарын орындау бойынша заманауи жабдықтармен жабдықталған өндірістік цехтар бар. 
  
Бекітілген инвестициялық бағдарламаның орындалуы
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаментінің бұйрығымен 1 498 322 мың теңге мөлшерінде «Астана-Теплотранзит» АҚ-тың             2021 жылға арналған инвестициялық бағдарламасы бекітілді.  Орындалуы 30 461 мың теңгені немесе 2% құрады.  
 2021 жылы бағдарламаны іске асыру жылу желілерін жаңғыртуға, қайта жаңартуға, кәсіпорынның активтерін жаңартуға, қолдауға мүмкіндік берді, оның ішінде:

1) Ескірген жабдықтарды ауыстыру және жаңа жабдықты сатып алу – 28 518 мың теңге.
2)  Аспаптарды сатып алу – 1 943 мың теңге.
 
[bookmark: _GoBack]Қазіргі уақытта мемлекеттік сатып алу шаралары өткізілді, жылу желілерін қайта жаңартуға, жабдықтар сатып алуға шарттар жасалды. Қайта жаңарту жұмыстары бекітілген жұмыс жүргізу кестесіне сәйкес жүргізілуде.
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 «Астана-Теплотранзит» АҚ-тың 2021 жылғы инвестициялық бағдарламасының орындалуы туралы ақпарат[image: ]
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Тарифтік сметаны орындау
«Астана-Теплотранзит» АҚ 2021-2025 жылдардағы ұзақ мерзімді кезеңге бекітілген тарифтердің шекті деңгейлері бойынша жұмыс істейді.
 
	р/с № 
	Атауы 
	Өлш. бірлігі 
	2021 жылға бекітілген тарифтік смета
	2021 жылдың бірінші жартыжылдығындағы нақты орындалу
	Ауытқу, %  
	Ескертпе

	
	
	
	
	
	
	

	I
	Тауарларды өндіруге және қызметтерді ұсынуға арналған шығындар, барлығы
	тыс. тенге
	4 503 648
	2 764 213
	-39
	 

	 
	оның ішінде 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Материалдық шығындар, барлығы
	 
	1 032 527
	501 835
	-51
	 

	 
	оның ішінде 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Шикізат және материалдар 
	-//-
	280 785
	103 259
	-63,2
	Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу

	1.2
	ЖЖМ
	-//-
	65 106
	30 014
	-53,9
	

	1.3
	Энергия
	-//-
	686 636
	368 562
	-46,3
	

	2
	Еңбекке ақы төлеу шығыстары, барлығы
	-//-
	1 772 558
	989 348
	-44
	 

	 
	оның ішінде 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Өндірістік персоналдың жалақысы 
	-//-
	1 597 261
	893 009
	-44,1
	Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу

	2.2
	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар
	-//-
	136 566
	76 352
	-44,1
	

	2.3
	Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары
	-//-
	6 787
	2 428
	-64,2
	

	2.4
	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру
	-//-
	31 945
	17 559
	-45,0
	

	3
	Амортизация
	-//-
	1 474 570
	1 186 801
	-20
	 

	4
	Өндірістік сипаттағы қызметтер, барлығы
	-//-
	118 528
	30 192
	-75
	 

	 
	оның ішінде 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1
	Автокөлік және механизмдердің қызметтері
	-//-
	5 732
	1 892
	-67,0
	Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу

	4.2
	Кәріз  және сумен жабдықтау қызметтері 
	-//-
	25 378
	10 062
	-60,4
	

	4.3
	Есепке алу аспаптарын, қорғаныс заттарын тексеру, бригадаға рұқсат ету 
	-//-
	4 525
	1 814
	-59,9
	Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу

	4.4
	Жылу ысыраптарына жылу желілерін сынау 
	-//-
	4 170
	0
	-100,0
	Шығыстар екінші жартыжылдыққа жоспарланған 

	4.5
	Топогеодезиялық жұмыстар
	-//-
	69
	0
	-100,0
	Шығыстар екінші жартыжылдыққа жоспарланған 

	4.6
	Абаттандыруды қалпына келтіру (асфальтты, кеспе тасты, көгалды ауыстыру)
	-//-
	15 788
	2 988
	-81,1
	Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу

	4.7
	Байланыс қызметтері 
	-//-
	5 644
	3 289
	-41,7
	

	4.8
	Негізгі құралдарға қызмет көрсету және жөндеу 
	-//-
	17 706
	2 416
	-86,4
	

	4.9
	Ақпараттық қызмет көрсету 
	-//-
	455
	210
	-53,9
	

	4.10
	Дәнекерленген қосылыстардың ультрадыбыстық бақылауы, жылумен оқшаулау жұмыстары
	-//-
	200
	0
	-100,0
	Шығыстар екінші жартыжылдыққа жоспарланған 

	4.11
	Экология бойынша шығыстар
	-//-
	1 288
	434
	-66,3
	Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу

	4.12
	Жылу-техникалық, электр жабдығын және оттекті баллондарды жөндеу
	-//-
	4 613
	2 691
	-41,7
	

	4.13
	Көлік құралдарына техникалық қызмет көрсету 
	-//-
	8 215
	2 362
	-71,2
	

	4.14
	Тұрмыстық қатты, құрылыстық және өндірістік қалдықтарды көму
	-//-
	2 457
	1 704
	-30,7
	

	4.15
	Гидрометерологиялық қызметтер
	-//-
	572
	330
	-42,4
	

	4.16
	Негізгі және қосымша жабдықтың техникалық жағдайы туралы сараптамалық қорытындыны беру қызметтері
	-//-
	765
	0
	-100,0
	Шығыстар екінші жартыжылдыққа жоспарланған 

	4.17
	Оқшаулауды қалпына келтіру
	-//-
	20 949
	0
	-100,0
	

	5
	Өзге шығындар барлығы,
	-//-
	105 466
	56 036
	-47
	 

	 
	оның ішінде 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау
	-//-
	18 117
	7 861
	-56,6
	Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу

	5.2
	Міндетті сақтандыру
	-//-
	26 421
	5 243
	-80,2
	

	5.3
	Кадрларды дайындау
	-//-
	4 121
	0
	-100,0
	Шығыстар екінші жартыжылдыққа жоспарланған 

	5.4
	Іссапар шығыстары
	-//-
	3 486
	0
	-100,0
	

	5.5
	Кеңсе тауарлары
	-//-
	1 436
	807
	-43,8
	Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу

	5.6
	Бланктік өнім
	-//-
	2 612
	1 306
	-50,0
	

	5.7
	Сall-орталық және мониторинг қызметтері
	-//-
	10 803
	6 811
	-37,0
	

	5.8
	Клинингтік қызметтер
	-//-
	17 598
	10 552
	-40,0
	

	5.9
	Объектілерді күзету
	-//-
	20 872
	23 456
	12,4
	

	II
	Кезең шығыстары, барлығы
	-//-
	1 395 746
	774 120
	-45
	 

	6
	Жалпы және әкімшілік шығыстар, барлығы
	-//-
	1 385 608
	774 120
	-44
	 

	 
	оның ішінде 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Еңбекке ақы төлеу шығыстары
	-//-
	171 171
	97 602
	-43,0
	Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу

	 
	оның ішінде 
	 
	 
	 
	 
	

	6.1.1
	Әкімшілік персоналдың жалақысы
	-//-
	154 836
	88 313
	-43,0
	

	6.1.2
	Әлеуметтік салық және әлеуметтік аударымдар
	-//-
	13 238
	7 551
	-43,0
	

	6.1.4
	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру
	-//-
	3 097
	1 737
	-43,9
	

	6.2
	Амортизация
	-//-
	23 752
	13 062
	-45,0
	Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу

	6.3
	Салықтық төлемдер мен алымдар
	-//-
	1 155 131
	645 659
	-44,1
	

	6.4
	Материалдар
	-//-
	707
	591
	-16,3
	

	6.5
	Коммуналдық шығыстар
	-//-
	2 668
	2 413
	-9,6
	

	6.6
	Іссапар шығыстары
	-//-
	1 189
	67
	-94,3
	

	6.7
	Байланыс қызметтері
	-//-
	2 509
	2 232
	-11,0
	

	6.8
	Ақпараттық, кеңес беру, аудиторлық қызметтер
	-//-
	4 786
	1 905
	-60,2
	

	6.9
	Банк қызметтері
	-//-
	449
	192
	-57,3
	

	6.10
	Өзге шығыстар, барлығы
	-//-
	23 246
	10 397
	-55,3
	 

	 
	оның ішінде 
	-//-
	 
	 
	 
	 

	6.10.1
	Атқару техникасын күтіп ұстау, лицензиялық бағдарламаларға қызмет көрсету
	-//-
	7 602
	3 674
	-51,7
	Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу

	6.10.2
	Жолақы билеті
	-//-
	4 942
	2 444
	-50,5
	

	6.10.3
	Кеңсе тауарлары
	-//-
	675
	318
	-52,9
	

	6.10.4
	Мерзімдік басылым
	-//-
	402
	183
	-54,4
	

	6.10.5
	Кадрларды дайындау
	-//-
	935
	330
	-64,7
	Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу

	6.10.6
	Баспа қызметтері
	-//-
	263
	137
	-47,9
	

	6.10.7
	Міндетті сақтандыру
	-//-
	2 152
	277
	-87,1
	

	6.10.8
	Шаруашылық тауарлар
	-//-
	68
	22
	-68,0
	

	6.10.9
	Қызметтік автокөлікті күтіп ұстау
	-//-
	5 650
	2 735
	-51,6
	

	6.10.10
	Пошта қызметтері
	-//-
	533
	264
	-50,5
	

	6.10.11
	Нотариалдық қызметтер
	-//-
	22
	12
	-46,5
	

	7
	Сыйақы төлеуге шығыстар
	-//-
	10 138
	0
	-100,0
	Шығыстар жасалған кредиттік шартқа сәйкес екінші жартыжылдықта жүргізіледі 

	III
	Барлық шығын
	-//-
	7 684 459
	4 525 230
	-41
	 

	IV
	Пайда (АРҚ*СП)
	-//-
	0
	0
	 
	 

	V
	Қолданысқа енгізілген активтердің реттелетін қоры (АРҚ)
	 
	0
	0
	 
	 

	VI
	Барлық табыстар
	-//-
	7 684 459
	4 987 157
	-35
	 

	VII
	Көрсетілетін қызметтер көлемі
	Гкал
	6 560 913
	4 257 979
	-35
	 

	VIII
	Нормативтік техникалық ысыраптар
	% 
	12,42
	10,79
	 
	 
Бірінші жартыжылдықтың шығындарын тарифтік сметаның жылдық бекітілген шығындарымен салыстыруға байланысты ауытқу

	
	
	Гкал
	932 787
	515 704
	-45
	

	
	
	тыс. тенге
	1 785 065
	986 897
	-45
	

	IX
	Тариф
	тенге/ Гкал
	1 171,25
	1 171,25
	 
	 

	 
	Анықтамалық:
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Персоналдың орташа тізім бойынша саны,
	чел.
	650
	615
	 
	 

	 
	оның ішінде:
	 
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Өндірістік персонал
	-//-
	610
	576
	 
	 

	8.2
	Әкімшілік персонал
	-//-
	40
	39
	 
	 

	9
	Орташа айлық жалақы, барлығы
	тенге
	224 628
	132 971
	 
	 

	 
	оның ішінде:
	 
	 
	 
	 
	 

	9.1
	өндірістік персоналдың
	-//-
	218 205
	129 197
	 
	 

	9.2
	әкімшілік персоналдың
	-//-
	322 574
	188 704
	 
	 



Қызметтің негізгі қаржы-экономикалық көрсеткіштері
	2021 жылдың бірінші жартыжылдығындағы негізгі қызмет бойынша кірістер 4 987 157 мың теңгені құрады. Қоғамның шығыстары 4 530 003 мың теңгені құрады.
Негізгі қызмет бойынша қаржылық нәтиже - 457 154 мың теңге мөлшеріндегі пайда.
Негізгі емес қызмет бойынша кірістер 135 417 мың теңгені, шығыстар – 117 610 мың теңгені, пайда – 17 807 мың теңгені құрады.
2021 жылдың І жартыжылдығының қорытындысы бойынша Қоғамның жиынтық қаржылық нәтижесі-474 961 мың теңге мөлшеріндегі пайда.

Жылу энергиясын беру және тарату қызметтерінің көлемі
2021 жылдың І жартыжылдығында көрсетілген қызметтер көлемі 4 257 979 Гкал құрады, тарифтік сметада бекітілген жылдық көлемі 6 560 913 Гкал.
 
Тұтынушылармен жұмыс істеу, ұсынылатын қызметтердің сапасы
«Астана-Теплотранзит» АҚ жаңа технологияларды, үдерістерді автоматтандыруды қолдана отырып, ұсынылатын қызметтердің сапасына көп көңіл бөледі.	 
Есепті жылы технологиялық бұзушылықтар (авариялар, І, ІІ дәрежелі істен шығулар) тіркелген жоқ. Көрсетілетін қызметтің сапасына шағымдар түскен жоқ.
Қоғамның интернет-ресурсында тұтынушылар үшін қажетті барлық ақпарат орналастырылған: бекітілген тарифтік смета, инвестициялық бағдарлама, олардың орындалуы туралы есептер, жылдық қаржылық есептілік, жылу энергиясын беру және тарату бойынша кәсіпорынның қызметі туралы жыл сайынғы есеп, қаланың жылу желілерінің схема-картасы, жылу трассаларының ұзындығы, бос және қол жетімді қуаттардың болуы туралы мәліметтер, техникалық шарттар мен әзірлік паспортын алуға арналған құжаттар тізбесі, жылу желілерін сынау, істен ажырату және сығымдау бойынша хабарландырулар, жылыту маусымына дайындық бойынша ақпараттар, жылыту маусымының басталуы мен аяқталуы туралы бұйрықтар және т.б.
Қоғам басшылығы қызмет тұтынушыларымен кездесу үшін есігі ашық және  қызықтыратын барлық сұрақтарға жауап беруге дайын.

Кәсіпорынның 2021 жылға келешегі 
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Нұр-Сұлтан қаласы бойынша департаментінің (бұдан әрі – Департамент) 2020 жылғы 30 қазандағы №57-НҚ бұйрығымен 2021-2025 жылдарға арналған тарифтер бекітілді. 2021 жылға арналған тариф 3,5 пайызға төмендеді және ҚҚС-тың есебінсіз 1 Гкал үшін 1 171,25 теңгені құрады.
2021 жылы инвестициялық міндеттемелерді орындауға 1 498 322 мың теңге бағытталатын болады. Инвестициялық бағдарламаны іске асыру шеңберінде құбырлардың ППУ-оқшауланған жүйелерін қолдана отырып, жылу желілерін қайта жаңарту, жаңғырту, сондай-ақ қаланың жылумен жабдықтау объектілерін жарамды күйде ұстау үшін қажетті жабдықтарды, арнайы механизмдерді сатып алу бойынша іс-шаралар көзделген.
Көрсетілетін қызметтердің сенімділігін және сапасын арттыруды қамтамасыз ету үшін алдағы 2021-2022 жылдардағы жылыту маусымына дайындық бойынша барлық қажетті іс-шаралар жүргізіледі.
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2 Жабдықтың ескіргенін ауыстыру және жаңасын сатып алу  бірлік  21 15 65 939 28 518 -37 421

2.1

Қалдықтары бар ағынды суларға арналған стационарлық орнату 

үшін 30/50 (берілуі 51 м3/сағ, арыны 16 м, қуаты - 2,2кВт, жұмыс 

ортасының температурасы - 0 бастап +40 ⁰С дейін, шығу 

саңылауының диаметрі 2½ дюйм, батырылу тереңдігі 10 м дейін) 

батырылатын сорғы 

бірлік 

1

1

318 147

0

Мемлекеттік 

сатып алу 

нәтижелері 

бойынша 

үнемдеу

2.2

Ластанған суларға арналған Гном 25-20 сорғысы (берілуі           25 

м3/сағ, арыны 20 м, жұмыс ортасының температурасы - +35⁰С 

дейін, электр қозғалтқыштың қуаты 3,0 кВт, батырылу тереңдігі 7 м 

дейін) 

бірлік 

1

1

116 108

0

Мемлекеттік 

сатып алу 

нәтижелері 

бойынша 

үнемдеу

2.3

 Қалыпты бұйымдарды құюға арналған көбік құю  машинасы 

(өнімділігі - 450л/мин, шикізатпен жұмыс - полиол, изоцианат, 

шашу қысымы - 10-17 Мпа, араластыру және шашу уақыты 

қатынасының реттелетін диапазоны) 

бірлік 

1

1

35 964 26223

0

Мемлекеттік 

сатып алу 

нәтижелері 

бойынша 

үнемдеу

2.4

Ø125-1200 мм бастап термошөгу  муфталардың қалыпты 

бұйымдарын құюға арналған көбікті құю жылжымалы машинасы 

(өнімділігі - 6-12л/мин, шикізатпен жұмыс - полиол, изоцианат, 

құрамаларды қыздыру, араластыру  қатынасының реттелетін 

диапазоны) 

бірлік 

1

0

5 489

0 0

2.5

Қалыпты бұйымдарды дайындауға арналған қол экструдер 

(шикізатпен жұмыс - Ø3-4мм полиэтилен дәнеке шыбық, шыбықты 

берудің шнек механизмі) 

бірлік 

2

0

4 400

0 0

2.6

Геодезиялық жабдық жиынтығы (жиынтық құрамы - оптикалық 

нивелир, штатив, төрткілдеш, тіктегіш, тасымалдауға арналған кейс. 

1 км-ге нақтылығы - 1мм,  белгілеудің ең аз қашықтығы - 0,3м, шаң 

мен ылғалдан қорғаныштығы)

бірлік 

10

10

1 668 1290

0

Мемлекеттік 

сатып алу 

нәтижелері 

бойынша 

үнемдеу

2.7

Электр генераторы (түрі - тасымалды, автономды, генератор түрі -

асинхронды фаза саны -3, отын - бензин, қуаты - 8-12 кВт)

бірлік 

2

2

1 507 750

0

Мемлекеттік 

сатып алу 

нәтижелері 

бойынша 

үнемдеу

2.8

Электр қозғалтқыш (түрі - стационарлық, автономды, дизель 

отындағы қозғалтқышпен, отын қуаттылығы 400-650 кВт) 

бірлік 

1

0

7 013

0 0

2.9

Жол блокираторы (оське жүктеме 30т, бұғаттаушы элементін 

көтеру биіктігі 400-500 мм, жұмыс ортасының температурасы - -30 

бастап +40 ⁰С дейін, ұзындығы - 4 м, жетек түрі - гидравликалық, 

басқару - батырмалы, өткізімді)

бірлік 

2

0

9 464

0 0

3

Лицензиялық бағдарламаларды және атқару техникасын сатып 

алу 

бірлік  3 0 24 522 0 -24 522

3.1

Өндірісті басқарудың автоматтандырылған жүйесі (ТГИД-07sql 

базасында  «Астана-Теплотранзит» АҚ өндірісін басқарудың 

автоматтандырылған жүйесін бағдарламалық қамтамасыз етуде 

"Жылу желілерінің зақымдалуын, тозуын талдау және жөндеуін 

жоспарлау" кіші жүйесін әзірлеу, іске асыру және енгізу) 

жұмыс 1

0

10 000

0 -10 000

3.2

Электрондық құжат айналымының жүйесін жаңғырту ("OR3 

электрондық құжат" бағдармалық қамтамасыз етумен 

интеграцияланған мобильдік қосымшаны әзірлеу, іске асыру және 

енгізу)  

жұмыс 1

0

2 544

0 -2 544

3.3

Деректерді сақтауға арналған жабдықты жеткізумен пошта серверін 

енгізу (сервер жиынтығының құрамы – 2 дана, деректерді сақтау 

жүйесі – 1 дана, MS Windows Server 2019 лицензиясы – 1 дана, MS 

Exchange Server Standard 2019 лицензиясы – 1 дана, Microsoft 

Exchange Server Standard User CAL 2019 – 50 дана, процессорлар 

саны - кем дегенде 2, X86 series-тен жаман емес, кем дегенде 

2.0GHz, Xeon E5 v4,  кем дегенде 8 ядро, кем дегенде 15 Мб кэш, 

ОЗУ көлемі кем дегенде 2x16GB, ажырату саны кем дегенде 24)

жұмыс 1

0

11 978

0 -11 978

4

 Құралдарды сатып алу

бірлік  14 14 2 547 1 943 -604

4.1

 Ультрадыбыстық қалыңдық өлшеуіш (жұмыс температурасының 

диапазоны –40   +50 °C дейін, шаң мен ылғалдан қорғаныштығы, 

бақыланатын қалыңдық диапазоны  (болат бойынша), Т, мм.:  0,5 - 

300) 

бірлік  1 1

267

267 0

4.2

Лазерлік ұзын өлшеуіш (өлшеу диапазоны  0,05-100 м, кемшіліктігі 

10мм, шаң мен ылғалдан қорғаныштығы)

бірлік  11 11

219

203 -16

Мемлекеттік 

сатып алу 

нәтижелері 

бойынша 

үнемдеу

4.3

Жылу анықтағыш (жұмыс температурасының диапазоны  –15   +50 

°C дейін, өлшеу диапазоны -20 до +250°C, мин.қашықтықты 

белгілеу 0,5м, экранның рұқсаты кем дегенде 160 x 120 пиксель 

(ИК), кем дегенде 320 x240 пиксель (MSX))

бірлік  2 2

2 061

1 473 -588

Мемлекеттік 

сатып алу 

нәтижелері 

бойынша 

үнемдеу

5

Көлік және арнайы механизмдер сатып алу 3 0 101 719 0

5.1

 Өзі аударғыш (жабдықталған массасы 9050 кг, жүк көтергіштігі 

15тн, толық  массасы 22,2 тн.  Номиналды қуаты 240 л.с.; Тоғын 

өлшемі  11,00-20 Өзі аударғыштық платформасы: платформа көлемі  

6,6  ш.м. Платформаны көтеру бұрышы 60 град.) 

бірлік 

1

0

23 809

0 -23 809

5.2

Экскаватор-жүк тиегіш 0,18-0,3 шаршы метр, 1-1,1 шаршы метр 

(жұмыс массасы:  кем дегенде 7600 кг.  Жүк тиегіш: фронталды 

шөміш 1-дегі 6,  шөміш көлемі кем дегенде 1 м³  (ені 2350 мм). Аса 

биіктікке жүк көтергіштігі:  кем дегенде 3000 кг.  Шөміштің топсалы 

саусағы бойынша биіктік: кем дегенде  3200 мм. Экскаватор:  

иінтіректі басқару: стандартты шөміштің сыймдылығы: кем дегенде  

0.30 м³ .Аса биіктікке жүк көтергіштігі кем дегенде 1700 кг.  Қазудың 

ең жоғарғы тереңдігі кем дегенде 4.75 м.) 

бірлік 

1

0

30 210

0 -30 210

5.3

Экскаватор 0,65 м.куб. (номинальная подача не менее  2*130 

л/мин) 

бірлік 

1

0

47 700

0 -47 700

ЖИЫНЫ

####### 30 461

-1 467 861

Жылу энергиясын беру және тарату
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Жылу 

энергиясын 

беру және 

тарату;

Нұр-Сұлтан 

қаласы

Көрсетілетін қызметтердің көлемі мың Гкал 6 561 4 258

 2021 

жылғы 1 

қаңтар - 

2021 жылғы 

30 маусым

1 498 322 30 461 -1 467 861 1 498 322 0 - - 0,4

күнтізбелік 

жылдың 

аяқталуы 

бойынша 

есептеледі

12,42 10,79

Жоспарлы көрсеткіштерге 

қол жеткізу ағымдағы 

жылдың соңына дейін 

жүзеге асырылады

Көрсеткіштерді 

бағалау 2021 жылдың 

қорытындысы 

бойынша жүзеге 

асырылады

1 1-бөлім. Объекиілерді жобалауды қайта жаңарту  6 705 0 ####### 0 -1 303 595

Объектілерді 

қайта жаңарту 

жұмыстары 

кестеге сәйкес 

жүргізіледі

1.1

Молдағұлова көшесі, 23, айналыммен 2Ду 50-200 мм жылу 

трассасын қайта жаңарту 

трассаның 

қ.м.

1 471

0 410 677 0 -410 677

1.2

1-ҚТ-дан  бастап 2Ду 150 мм 13-ББ жылу трассасына ойып 

орнатуға дейін  2Ду 200мм қайта жаңарту 

трассаның 

қ.м.

622

0 68 807 0 -68 807

1.3

Күйші Дина көшесі, 44, 43/3,46/1,46/3 бойынша            2Ду 100-300 

мм жылу трассасын қайта жаңарту 

трассаның 

қ.м.

650

0 119 096 0 -119 096

1.4

Есенберлин көшесі, 10 бойынша 2ду 50-150мм жылу трассасын 

қайта жаңарту  

трассаның 

қ.м.

446

0 44 556 0 -44 556

1.5

23-ЖМ-24-ЖМ-42-ЖМ айналыммен жылу трассасын  (22(23)-ҚТ-

дан бастап Күйші Дина көшесі бойынша 4-үй ауданындағы 

секцияға дейін 1-учаске) қайта жаңарту 

трассаның 

қ.м.

2 182

0 329 145 0 -329 145

1.6

Ақ-бұлақ 3 (Газовик ҮИК) шағын ауданындағы жылу трассасын 

қайта жаңарту, ДУ 50-200мм ауыстыру 

трассаның 

қ.м.

853

0 57 276 0 -57 276

1.7

 93-орам 6(29) ҚТ-дан бастап Абай даңғылы, 9/1 дейін жылу 

трассасын қайта жаңарту,  Ду 50-150мм ауыстыру 

трассаның 

қ.м.

49

0 7 165 0 -7 165

1.8

Манас көшесі, 14 бойынша  5(18)-ҚТ жылу трассасын қайта 

жаңарту, ДУ 50-150 мм ауыстыру 

трассаның 

қ.м.

115

0 22 925 0 -22 925

1.9

Т. Хусейн көшесі, 5/1 бойынша (№27 мектеп-лицейі, 29(23)-ҚТ 

ДУ 50-159 ауыстыру) жылу трассасын қайта жаңарту 

трассаның 

қ.м.

101

0 34 639 0 -34 639

1.10

Тәшенов көшесі, 8 бойынша жылу трассасын қайта жаңарту 

(Атамекен ТК) 

трассаның 

қ.м.

216

0 64 486 0 -64 486

1.11

Степной қосалқы станциясынан бастап 7-СС-ға дейін кәбілдік 

желіні қайта жаңарту 

метр 3 000

0 55 823 0 -55 823

1.12

Бейбітшілік даңғылы, 40,42, 44 бойынша 2Ду100мм-150мм  

жобасын жобалау және сараптау 

жұмыс 1

0

641

0 -641

1.13

Желтоқсан көшесі, 15 бойынша 25 (8) ҚТ-дан бастап Омаров көшесі 

бойынша ІІД дейін  2Ду325 мм жобасын жобалау және сараптау 

жұмыс 1

0

9 119

0 -9 119

1.14

Республика даңғылы,  7/1 бойынша  Республика даңғылы, 3/2  

жағына қарай 2ДУ 426 мм жобасын жобалау және сараптау 

жұмыс 1

0

8 119

0 -8 119

1.15

Сарыарқа көшесі, 20 (мектеп) бойынша 2 Ду 65мм  жобасын 

жобалау және сараптау 

жұмыс 1

0

797

0 -797

1.16

Бейбітшілік көшесі, 58,56,54 бойынша 2Ду 65мм-125мм жобасын 

жобалау және сараптау (жертөледен ж/ж шығару) 

жұмыс 1

0

2 565

0 -2 565

1.17

Пригородный кенті Арнасай көшесі бойынша 2Ду 57 мм-150 мм 

жобасын жобалау және сараптау 

жұмыс 1

0

1 988

0 -1 988

1.18

Потанин көшесі бойынша (№8 үйден  бастап № 4 үйге дейін) 2Ду70 

мм-150 мм жобасын жобалау және сараптау  

жұмыс 1

0

1 413

0 -1 413

1.19

144-орам 8(9)ҚТ-дан бастап Республика даңғылы, 25 дейін 2Ду89 

мм-219 мм жобасын жобалау және сараптау 

жұмыс 1

0

5 451

0 -5 451

1.20

Құдайбердіұлы көшесі, 4 бастап Абылай хан даңғылы, 3 дейін  

жылу трассасын жобалау және сараптау 

жұмыс 1

0

26 146

0 -26 146

1.21

Жұмабаев көшесі, 5,7 бойынша жылу желілерінің жобасын жобалау 

және сараптау (жертөледен шығару) 

жұмыс 1

0

4 128

0 -4 128

1.22

Кенесары көшесі, 82 бойынша (15(19)-ҚТ) жобаны жобалау және 

сараптау 

жұмыс 1

0

4 288

0 -4 288

1.23

Әл-Фараби шағын ауданы, Мақтұмқұлы көшесі, 15 бастап Күйші 

Дина көшесі, 44/1 дейінгі учаске, 7(23) -ҚТ жылу желілерін жобалау 

және сараптау 

жұмыс 1

0

4 288

0 -4 288

1.24

"ППУ құю барысын жергілікті желдету" объектісін жобалау және 

сараптау 

жұмыс 1

0

1 136

0 -1 136

1.25

Рысқұлбеков көшесі, 8, 8а бастап жылу желілерін жобалау және 

сараптау 

жұмыс 1

0

3 094

0 -3 094

1.26

Кенесары көшесі, 79/1 бастап  Егемен Қазақстан көшесі, 6/2 дейін 

8(20)ҚТ жылу желілерін жобалау және сараптау   

жұмыс 1

0

3 063

0 -3 063

1.27

Шевченко көшесі, 8 бойынша  "Сана" ТК, Т1,Т2, Ду 80-200мм жылу 

желілерін жобалау және сараптау 

жұмыс 1

0

2 679

0 -2 679

1.28

10(32)ҚТ-дан бастап Сауран көшесі 4, Мемлекеттік 

қызметкерлердің т.к., Сауран көшесі, 3 бойынша Құлагер т.к.,  

Достық көшесі, 12/1  бойынша  БГМ т.к.,Сығанақ көшесі, 21/1  

бойынша Меруерт т.к.  дейін жылу желілерін жобалау және 

сараптау  

жұмыс 1

0

4 232

0 -4 232

1.29

129-орам Мәмбетов көшесі, 8/2, бойынша жылу желілерін жобалау 

және сараптау 

жұмыс 1

0

3 490

0 -3 490

1.30

144-орам Республика даңғылы, 30 бойынша жылу желілерін 

жобалау және сараптау 

жұмыс 1

0

2 363

0 -2 363

Жылу энергиясын беру және тарату

Р/с №

Реттеліп көрсетілетін қызметтерді ұсынудың жоспарлы және нақты көлемдері туралы ақпарат

Пайда 

және 

залал 

туралы 

есеп*

Инвестициялық бағдарламаның сомасы

Инвестициялық 

бағдарламаны 

қаржыландырудың нақты 

шарттары мен мөлшері 

туралы ақпарат, мың теңге

Инвестициялық бағдарламаны орындаудың нақты көрсеткіштерін инвестициялық бағдарламада бекітілген көрсеткіштермен салыстыру 

туралы ақпарат

Реттеліп 

көрсетілетін 

қызметтерді

ң атауы және 

қызмет 

көрсетілетін 

аумақ

Іс-шаралардың атауы 

Ұсынылатын 

реттеліп 

көрсетілетін 

қызметтердің 

сапасы мен 

сенімділігін және 

қызметтің 

тиімділігін 

арттыруды бағалау

Өлшем 

бірлігі 

Заттай 

көрсеткіште

гі саны

Инвестиц

иялық 

бағдарлам

а 

шеңберінд

е 

қызметте

рді 

көрсету 

кезеңі

Меншікті қаражат

Қарыз қаражаты

Қол жеткізілген нақты 

көрсеткіштердің 

бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламадағы 

көрсеткіштерден 

ауытқу себептерін 

түсіндіру

авариялар жоқ

Бюджет қаражаты

Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға қарай 

заттай мәнде шикізат, 

материалдар, отын 

және энергия 

шығыстарының 

төмендеуі

Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға қарай 

іске асыру жылдары 

бойынша тозудың 

(физикалық) негізгі 

қорлардың 

(активтердің) 

төмендеуі, %

Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға қарай 

іске асыру жылдары 

бойынша 

ысыраптардың 

төмендеуі, %

Бекітілген 

инвестициялық 

бағдарламаға қарай 

іске асыру жылдары 

бойынша 

авариялылықтың 

төмендеуі


